
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Abstimmungsgespräch mit HHU 1 Tag Mon 13.09.21 Mon 13.09.21

2 Phase 1: Musterflur 26.33.02 - SÜD

3 Flur 26.33.02-SÜD

4 !!!Flur 26.33.02-SÜD nicht nutzbar!!! 20 TageMon 17.01.22 Fre 11.02.22

5 Einrichtung Baustelle 1 Tag Mon 17.01.22 Mon 17.01.22

6 Ausbau Decke Bestand 9 Tage Die 18.01.22 Fre 28.01.22 5

7 Einlegen der neuen Decke inkl. Dämmauflagen/-einlagen 10 TageMon 31.01.22 Fre 11.02.22 6

8 ELT-Arbeiten Decke 2 Tage Mon 14.02.22 Die 15.02.22 7

9 Demontage FH-Tür (Bestand) und abgehängte Decke 
(Bestand)

3 Tage Mon 14.02.22 Mit 16.02.22 7

10 Einbau Abschottung für T30-RS-Tür (neu) 1 Tag Don 17.02.22 Don 17.02.22 9

11 Einbau T30RS-Tür (neu) 1 Tag Fre 18.02.22 Fre 18.02.22 10

12 Einbau abgehängte Decke (neu), Demontage RD-Tür 
(Bestand) und Trockenbau Decke (Bestand)

3 Tage Mon 21.02.22 Mit 23.02.22 11

13 Einbau Abschottung für RS-Tür (neu) 1 Tag Don 24.02.22 Don 24.02.22 12

14 Einbau RS-Tür (neu) 1 Tag Fre 25.02.22 Fre 25.02.22 13

15 Einbau F90-Decke (neu) 3 Tage Die 01.03.22 Don 03.03.22 14

16 Phase 2: Austausch Dämmauflagen

17.01 STEG

17.01 STEG

18.01 STEG

31.01 STEG

14.02 Bambach

14.02 STEG

17.02 RüSo (FireTec)

18.02 RüSo

21.02 STEG

24.02 RüSo (FireTec)

25.02 RüSo

01.03 FireTEc
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