
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Fertigstellung 
LV/Ausschreibungsunterlagen

0 Tage Mon 
14.09.20

Mon 
14.09.20

2 Beschränkte Ausschreibung 
B03T03

51 Tage Mon 
14.09.20

Mon 
23.11.20

29 Auftrag Betoninstandsetzung 0 Tage Mon 
23.11.20

Mon 
23.11.20

30 Herstellung 
Baustellenbeleuchtung

4 Tage Die 
24.11.20

Fre 
27.11.20

31 Umbeschilderung 
Rettungswegführung

1 Tag Die 
24.11.20

Die 
24.11.20

32 Baustelleneinrichtung 3 Tage Fre 
04.12.20

Die 
08.12.20

33 Gerüstbau 7 Tage Mit 
09.12.20

Don 
17.12.20

34 Schutzmaßnahmen 3 Tage Fre 
18.12.20

Die 
22.12.20

35 Rückbau Gebäudefuge 2 Tage Fre 
18.12.20

Mon 
21.12.20

36 Untergrundvorbereitung 5 Tage Mit 
23.12.20

Don 
07.01.21

37 Untersuchung 
Oberflächenbeschaffenheit

2 Tage Fre 
08.01.21

Mon 
11.01.21

38 Schadstellen bearbeiten 10 Tage Die 
12.01.21

Mon 
25.01.21

39 Beschichtungsarbeiten 5 Tage Die 
26.01.21

Mon 
01.02.21

40 Anschlussfugen wiederherstellen 3 Tage Die 
02.02.21

Don 
04.02.21

41 Restarbeiten 2 Tage Fre 
05.02.21

Mon 
08.02.21

42 Gerüstabbau 3 Tage Die 
09.02.21

Don 
11.02.21

43 Baustelle räumen 3 Tage Fre 
12.02.21

Die 
16.02.21
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