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Terminaufstellung SQB-Maßnahmen

Bereich Nutzer Beginn SQB Ende SQB Anmerkung
23.02. …
23.02.U1 Vorflur Psychologie 29.08.2016 16.09.2016
23.02.U1.20 Psychologie, Seminarräume 29.08.2016 14.10.2016
23.02.U1.40 D6.3 Geb. Management 06.06.2016 22.07.2016
23.02.00.20 Zahnmedizin 22.07.2016 29.08.2016
23.02.00.40 Zahnmedizin 22.07.2016 29.08.2016
23.02.01.80 Anästhesiologie 18.05.2016 24.06.2016
23.02.03.80 Med. Soziologie 07.11.2016 19.12.2016 vorbehaltlich
23.03. …
23.03.U1.40 Psychologie 25.07.2016 16.09.2016
23.03.U1.80 Psychologie 01.08.2016 16.09.2016
23.03.U1.60 Psychologie 08.08.2016 23.09.2016
23.03.U1.Vorflur Psychologie 08.08.2016 16.09.2016
23.03.01.20, 22,24,26,28 Seminarräume 13.02.2017 31.03.2017
23.03.01.40 Seminarräume 13.02.2017 31.03.2017
23.03.01.60 Seminarräume 13.02.2017 31.03.2017
23.11. …
23.11.U1.61+62+64+66 LUHA 05.07.2016 15.08.2016 voraussichtl. 1-2 Wo früher
23.11.U1.65+68 LUHA 17.08.2016 26.09.2016 voraussichtl. 1-2 Wo früher
23.11.03.60 Humangenetik/Anthropologie 02.06.2016 14.07.2016
23.12. …
23.12.U1.23+23a LUHA 19.05.2016 23.06.2016
23.12.U1.86+86a+86b LUHA 25.05.2016 01.07.2016
23.12.01.40 Psychologie 15.08.2016 30.09.2016
23.12.02.20+27+29 BMFZ 23.05.2016 04.07.2016
23.12.02.40 Flur Urologie Nov./Dez. 2016 3 Wochenenden Termin noch offen
23.12.03.20 Humangenetik/Anthropologie 02.06.2016 14.07.2016
23.12.03.40 Humangenetik/Anthropologie 25.04.2016 01.06.2016
23.12.03.86+88+90 Humangenetik/Anthropologie 02.06.2016 14.07.2016

Der BLB NRW wird in nachstehenden Gebäudebereichen und Ausführungszeiten SQB-Maßnahmen zur Reduzierung der PCB-
Raumluftwerte durchführen. Die Arbeiten sind größtenteils bis Ende 2016 abgeschlossen. Die Seminarräume in 23.03.01 werden im 
Nachgang zu Beginn 2017 saniert.
Ziel der Sekundärquellenbehandlung (SQB) ist es, den Interventionswert nach PCB-Richtlinie von 300ng/m³ Raumluft zu unterschreiten. 
Hierbei werden die vorhandenen belasteten Quellen behandelt, z.B. durch Ausbau, Austausch oder Auslüftung des Inventars.

Während der Ausführungszeit ist mit lärmintensiven Arbeiten zu rechnen - die Dauer der lärmintensiven Arbeiten kann nicht in Gänze 
abgeschätzt werden. Jedoch ist in den ersten zwei Wochen vermehrt mit erhöhter Lärmemission zu rechnen.
Bitte Beachten: die Ausführungszeiten der Maßnahmen werden ggfs. angepasst.
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