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Zone A (3):

Anderung des Bauzauns
Treppenhaussperrung
(witterungsabhangig)

Zone C: Lagerflache

Bauabschnitt 3
(witterungsabhéangig)

© Zone F:

Abgeschlossen

Zone G:

Bauabschnitt 5
Anderung des Bauzauns
Treppenhaussperrung
(witterungsabhangig)

Zone H:
Bauabschnitt 6
(witterungsabhéangig)

Zone i:
Bauabschnitt 7
(witterungsabhéangig)

D-HHU 24.42 Teil-Instandsetzung Tiefgarage
Baustelleneinrichtung

Ausfuhrungszeitraum geplant:
07.10.2024 bis voraussichtlich 30.09.2025

Stand:
22.07.2025




