
Durchführungstag Gebäude Anlagenbezeichnung Anlagenart Aufstellungsort

22.03.2021 26.13 RLT 30.1 Institut Zuluftgerät Technikzentrale U2.20

ab 08:00 Uhr 26.22 RLT 35.2 Institut Zuluftgerät Technikzentrale U2.20

26.23 RLT 35.1 Institut Zuluftgerät Technikzenrale U2.20

23.03.2021 26.31 Außenluftansaugung Technikzentrale Außenluft Technikzentrale 4, U1.50

ab 06:00 Uhr 26.31 RLT 18.1 Teilklimaanlage Kursräume Zuluftgerät Technikzentrale 4, U1.50

26.31 RLT 18.2 Teilklimaanlage Kursräume Zuluftgerät Technikzentrale 4, U1.50

26.31 RLT 19 Hörsaal 6H Zuluftgerät Technikzentrale 4, U1.50

26.31 RLT 19 Hörsaal 6H Abluftgerät Technikzentrale 4, U1.50

26.31 RLT 20 WC-Anlage Zuluftgerät Technikzentrale 4, U1.50

24.03.2021 26.32 RLT 42 Institut Zuluftgerät Technikzentrale U2.20

ab 06:00 Uhr 26.32 RLT 47.2 Institut Zuluftgerät Technikzentrale U2.20

26.33 RLT 47.1 Institut Zuluftgerät Technikzentrale U2.20

25.03.2021 26.41 Abluftanlage RLT 21 Hörsaal 6G Abluftgerät Technikzentrale 5, U1.08

ab 06:00 Uhr 26.41 RLT 21 Hörsaal 6G Zuluftgerät Technikzentrale 5, U1.08

26.41 RLT 22 Hörsaal 6J Zuluftgerät Technikzentrale 6, U1.09

26.41 RLT 22 Hörsaal 6J Abluftgerät Technikzentrale 6, U1.09

26.41 RLT 24 Vorbereitung Hörsaal 6G Zuluftgerät Technikzentrale 5, U1.08

26.41 RLT 25 Vorbereitung Hörsaal 6J Zuluftgerät Technikzentrale 6, U1.09

26.41 RLT 26/1 Zentrale Luftaufbereitung Zuluftgerät Technikzentrale 5, U1.08

26.03.2021 26.41 RLT 26/2 Zentrale Luftaufbereitung Zuluftgerät Technikzentrale 6, U1.09

ab 06:00 Uhr 26.42 RLT 52.1 Institut Zuluftgerät Technikzentrale U2.31

26.42 RLT 52.2 Institut Zuluftgerät Technikzentrale U2.31
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