



- Zone A (1) - A (2): abgeschlossen
- Zone A (3):
Änderung des Bauzauns
Treppenhaussperrung
(witterungsabhängig)
- Zone B: abgeschlossen
- Zone C: Lagerfläche
- Zone D: in Bearbeitung
Bauabschnitt 3
(witterungsabhängig)
- Zone E:
zurückgestellt
- Zone F:
Abgeschlossen
- Zone G:
Bauabschnitt 5
Änderung des Bauzauns
Treppenhaussperrung
(witterungsabhängig)
- Zone H:
Bauabschnitt 6
(witterungsabhängig)
- Zone i:
Bauabschnitt 7
(witterungsabhängig)

D-HHU 24.42 Teil-Instandsetzung Tiefgarage
Baustelleneinrichtung

Ausführungszeitraum geplant:
07.10.2024 bis voraussichtlich 30.09.2025

Stand:
22.07.2025